

## チケット

| #   | プロジェクト                         | トラッカー           | ステータス            | 優先度    | 題名  | 担当者                | 更新日              |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------------|--------|---|--------------------|------------------|
| 168 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | Normal | ArchetypeValidator Test   |                    | 2011/11/23 14:21 |
| 155 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | Normal | YADL  |                    | 2011/04/11 12:37 |
| 80  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | New              | Normal | Archetype Object Model の翻訳  | 岸田 伸幸              | 2010/02/08 12:11 |
| 47  | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | High   | rm.data_types.time_specification  |                    | 2009/11/18 21:39 |
| 38  | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | High   | rm.support.measurement  | KOBAYASHI Shinji   | 2009/11/16 17:33 |
| 37  | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | High   | rm.support.terminology  |                    | 2009/11/16 17:05 |
| 32  | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | High   | Dynamic migration, ADL file to RDBMS  |                    | 2009/11/13 23:15 |
| 78  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | New              | Normal | Archetype Definitions and Principles の翻訳  | N Katsuhiko        | 2009/11/05 09:21 |
| 77  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | CM Planの翻訳  | 岸田 伸幸              | 2009/07/13 13:59 |
| 33  | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New              | High   | Mapping between Ruby embedded classes with the openEHR classes(DV_*, assumed_types) |                    | 2009/05/25 22:40 |
| 76  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Introducing openEHR   | 岸田 伸幸              | 2009/04/08 21:22 |
| 2   | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | High   | Archtectural Overviewの翻訳  | KOBAYASHI Shinji   | 2009/01/26 13:29 |
| 11  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Security and Confidentialityの翻訳                               | - haru             | 2008/12/17 09:38 |
| 25  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | Archetype - XML Schema  | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:43 |
| 26  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | openEHR Free Commercial Use Licenceの翻訳  | - haru             | 2008/12/10 02:43 |
| 75  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | New              | Normal | openEHR Entry Types FAQsの翻訳   |                    | 2008/12/10 02:43 |
| 35  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | ADL 1.4の翻訳  | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:28 |
| 34  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | Demographic IMの翻訳   | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:27 |
| 31  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | [wiki:"The Origins of openEHR"]の翻訳  | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:25 |
| 27  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | High   | Archtechtural Overview(7)のSecurity and Confidentiality翻訳開始                          | Goudge Masamichi   | 2008/12/10 02:24 |
| 24  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Assigned         | Normal | openEHR Models, Archetypes and Biomedical Ontologiesの翻訳                             | Tatsukawa Akimichi | 2008/12/10 02:20 |
| 23  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Low    | Eiffel FAQの翻訳   | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:20 |
| 22  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Referencesの翻訳   | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:19 |
| 13  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Identificationの翻訳   | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:16 |
| 15  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Paths and Locatorsの翻訳   | - haru             | 2008/12/10 02:16 |
| 16  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Terminology in openEHRの翻訳                                     | - haru             | 2008/12/10 02:15 |
| 17  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Deploymentの翻訳   | - haru             | 2008/12/10 02:15 |
| 18  | openEHR文書翻訳プロジェクト              | Untranslated    | Need peer review | Normal | Archtectural Overview Integrating openEHR with other Systemsの翻訳                     | - haru             | 2008/12/10 02:15 |

| #  | プロジェクト            | トラッカー        | ステータス            | 優先度    | 題名   | 担当者                | 更新日              |
|----|-------------------|--------------|------------------|--------|--|--------------------|------------------|
| 19 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Relationship to Standardsの翻訳                | - haru             | 2008/12/10 02:13 |
| 20 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Relationship to Standardsの翻訳                | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:13 |
| 21 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Implementation Technology Specificationsの翻訳 | - haru             | 2008/12/10 02:12 |
| 14 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Archetypes and Templatesの翻訳                 | Tatsukawa Akimichi | 2008/12/10 02:06 |
| 12 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Versioningの翻訳                               | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:06 |
| 10 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Design of the OpenEHR EHRの翻訳                | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:05 |
| 9  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Package Structureの翻訳                        | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:05 |
| 8  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Design Principlesの翻訳                        | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:04 |
| 7  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Aimsの翻訳                                     | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:04 |
| 6  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Overviewの翻訳                                 | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:03 |
| 5  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Introductionの翻訳                             | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:02 |
| 4  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archetype FAQの翻訳   | KOBAYASHI Shinji   | 2008/12/10 02:01 |
| 3  | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | openEHR licensingの翻訳   | - haru             | 2008/12/10 01:59 |